UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG
ĐOÀN KIỂM TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BC-ĐKT

Sơn Tây Thượng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra công tác triển khai dự án trồng dứa Queen trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Sơn Tây Thượng về việc kiểm tra công tác triển khai dự án trồng Dứa Queen trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng;

Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt dự án trồng Dứa Queen trên địa bàn nhằm tạo vùng nguyên liệu và thực hiện chuỗi giá trị theo chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 05/10/2026 về việc kiểm tra công tác triển khai xuống giống dự án Dứa Queen.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1. Công tác chuẩn bị và triển khai lịch kiểm tra thực tế

- Đoàn kiểm tra của xã đã tiến hành xây dựng lịch trình và triển khai kiểm tra thực tế từ ngày 06/10/2026 đến hết ngày 07/10/2026 tại các thôn thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã phê duyệt:

- Sáng ngày 06/10/2026 (sáng tứ Ba): Kiểm tra thực tế tại thôn Tu La.

- Chiều ngày 06/10/2026 (chiều thứ Ba): Kiểm tra thực tế tại thôn Huy Ra Long.

- Sáng ngày 07/10/2026 (sáng thứ Tư): Kiểm tra thực tế tại thôn Tang Tong.

2. Mục tiêu của dự án:

- Diện tích thực hiện: 10 ha

- Giống: Dứa Queen

- Đối tượng thụ hưởng: Theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm dứa Queen thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022-2025, thực hiện trong năm 2026.

- Thời gian thực hiện: năm 2026

- Địa điểm thực hiện: xã Sơn Tây Thượng

2. Kết quả kiểm tra tình hình thực tế tại các hộ gia đình

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp khảo sát tại nương rẫy, vườn của các hộ gia đình, cá nhân mới xuống giống dứa Queen trên địa bàn các thôn (Tang Tong, Huy Ra Long, Tu La), tập trung đánh giá các nội dung trọng tâm sau:

- **Về diện tích và quy mô:** Diện tích trồng dứa thực tế đã xuống giống khoản 3,5/05 ha, so với số lượng giống đã cấp cho các hộ dân là 05 ha.

- Về kỹ thuật trồng và canh tác: Đa số các hộ dân đã cơ bản tuân thủ quy trình hướng dẫn của đơn vị chủ trì liên kết dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Đoàn đã phát hiện và ghi nhận một số diện tích có mật độ trồng, khoảng cách hàng cách hàng, cây cách cây, độ sâu vùi gốc hoặc kỹ thuật bón phân lót, xử lý đất chưa hoàn toàn đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu.

- Về tình hình sâu bệnh và công tác chăm sóc sau xuống giống: Qua kiểm tra thực tế tại một số hộ thuộc nhóm thôn Tu La, Huy Ra Long. Đoàn kiểm tra ghi nhận giống đã xuất hiện bệnh **thối nõn dứa** rải rác tại một số diện tích, tập trung tại hộ Đinh Văn Viếu ở thôn Tu La và Đinh Văn Thương ở thôn Huy Ra Long và một số hộ khác. Đây là đối tượng bệnh cần được phát hiện và xử lý sớm nhằm hạn chế khả năng lây lan, ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ cây sống của mô hình.

- Về tiến độ xuống giống: Tiến độ xuống giống tại một số khu vực, đặc biệt tại thôn Tang Tong, còn chậm so với yêu cầu.

- Về lập biên bản và hướng dẫn khắc phục: Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng đối với các trường hợp chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và chỉnh sửa những hộ trồng chưa đúng kỹ thuật và yêu cầu các hộ dân cam kết thời hạn khắc phục triệt để.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND xã được triển khai kịp thời, bám sát thực tiễn sản xuất nông nghiệp của địa phương. Sự phối hợp giữa Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, Công ty TNHH MTV NN Xanh Tony Farm Đà Lạt, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Sơn Tây Thượng cùng cấp ủy, Ban công tác mặt trận các thôn diễn ra chặt chẽ, hiệu quả.

Đại đa số nhân dân các thôn tích cực hưởng ứng mô hình, chủ động chuẩn bị đất trồng và tiếp thu nghiêm túc các hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn và đơn vị đồng hành.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số ít hộ dân do chưa nắm vững đầy đủ quy trình kỹ thuật canh tác mới nên khoảng cách trồng và mật độ chưa đạt chuẩn yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn đầu xuống giống.

Công tác đôn đốc, nhắc nhở tại một số cơ sở thôn đôi lúc còn hạn chế, việc cập nhật số liệu chi tiết từ cơ sở có thời điểm chưa thật sự đồng bộ.

3. Nguyên nhân

Nguyên nhân khách quan: Tiến độ xuống giống tại một số khu vực còn chậm do đặc điểm sản xuất của người dân trên địa bàn. Hiện nay, một số hộ tại thôn Tang Tong vẫn đang tập trung thu hoạch lúa vụ Hè Thu trà muộn nên chưa thể bố trí nhân lực để triển khai xuống giống dứa theo tiến độ chung. Phần lớn diện tích trồng dứa nằm trên đất đồi, mới thực hiện phát dọn, đốt thực bì nên người dân phải vừa xử lý mặt bằng, dọn thực bì vừa tiến hành trồng, dẫn đến thời gian xuống giống kéo dài. Một số hộ còn thực hiện trồng xen dứa trong diện tích mì đang trong giai đoạn hình thành củ, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển cây giống và thao tác trồng.

Nguyên nhân chủ quan: Một số hộ dân chưa thật sự quen với quy trình kỹ thuật trồng dứa Queen, việc bố trí mật độ, khoảng cách, xử lý đất và chăm sóc cây sau trồng còn chưa đồng đều. Công tác kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật tại một số thời điểm chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là việc theo dõi và phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh sau khi xuống giống.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Đơn vị chủ trì liên kết (Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Sơn Tây Thượng)

- Khẩn trương tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân trong dự án và những hộ dân cùng sở thích trước khi cấp giống đợt 4.

- Bổ sung ngay thuốc BVTV phòng trị bệnh thối nõn cho cây Dứa.

- Bố trí 02 cán bộ kỹ thuật và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân trong dự án.

- Phối hợp với đơn vị chủ đầu tư cấp giống cho các hộ dân thụ hưởng đủ điều kiện xuống giống đảm bảo đúng đối tượng, đúng kỹ thuật.

2. Đối với chủ đầu tư (Phòng Kinh tế)

- Phối hợp với đơn vị chủ trì liên kết rà soát danh sách các hộ dân tham gia đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra tiến độ của dự án.

3. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công

Phối hợp với đơn vị chủ đầu tư, đơn vị chủ trì liên kết, tổ chức kiểm tra, thường xuyên kiểm tra diện tích đã xuống giống nhằm kịp thời phát hiện và hướng dẫn người dân cách xử lý các diện tích bị nhiễm bệnh.

4. Các trưởng thôn

Đôn đốc vận động người dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng đảm bảo theo kế hoạch của dự án. Phối hợp với các hộ dân thường xuyên kiểm tra ruộng

dứa, nhất là sau các đợt mưa, phát hiện sớm cây có biểu hiện bất thường báo cáo gấp cho cơ quan chủ trì, đơn vị liên kết để xử lý kịp thời, hạn chế bệnh lây lan sang các diện tích xung quanh.

5. Các hộ dân thụ hưởng: Chủ động kiểm tra ruộng dứa thường xuyên, nhất là sau các đợt mưa, phát hiện sớm cây có biểu hiện bất thường báo cáo gấp cho trưởng thôn, cơ quan chủ trì, đơn vị liên kết để xử lý kịp thời, hạn chế bệnh lây lan sang các diện tích xung quanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra công tác triển khai dự án trồng dứa Queen trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng năm 2026. Đoàn kiểm tra kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm CUDVC;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Võ Thế Vinh