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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ  SƠN  TÂY THƯỢNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /BC-UBND
	   Sơn Tây Thượng, ngày    tháng  01 năm 2026


BÁO CÁO
Tình hình thực hiện giải ngân vốn đến ngày 31/12/2025 
của 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã 

	Thực hiện yêu cầu tại Giấy mời số 09/GM-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh việc tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 02 (theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 của UBND tỉnh); UBND xã Sơn Tây Thượng báo cáo kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công thuộc 03 Chương trình MTQG như sau:
1. Kết quả thực hiện
- Tổng kế hoạch được giao năm 2025 và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025 là: 24.271,16 triệu đồng; trong đó:
+ Vốn giao năm 2025 gồm NSTW và NSĐP là 9.179,25 triệu đồng (giải trình trong tổng số vốn cấp đơn vị được sử dụng là 8.201 triệu đồng còn lại 979 triệu đồng là nguồn không được phép sử dụng của tỉnh nhưng vẫn giao về cho đơn vị). Cụ thể: Ngân sách Trung ương là 7.506,50 triệu đồng; Ngân sách địa phương là 1.672,75 triệu đồng.
+ Vốn đầu tư thuộc ngân sách xã đối ứng năm 2025 là 282 triệu đồng.
+ Vốn kéo dài sang năm 2025 gồm NSTW và NSĐP là 14.809 triệu đồng. Cụ thể: Ngân sách Trung ương là 12.462 triệu đồng; ngân sách địa phương là 2.347 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân năm 2025 là 16.791,84 triệu đồng đạt 70%. Cụ thể như sau:
1.1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
a) Vốn đầu tư công:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 8.977,29 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 7.001,31triệu đồng đạt 77,9%.
b) Vốn sự nghiệp:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 2.583 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 1.241triệu đồng, đạt 48,1%
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
a) Vốn đầu tư công:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 223,70 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 104,45 triệu đồng, đạt 47%.
b) Vốn sự nghiệp:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 20.138 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 8.377,017 triệu đồng, đạt 41,6%
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
a) Vốn đầu tư công:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 14.788,17 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 9.366,84 triệu đồng, đạt 63,3%.
b) Vốn sự nghiệp:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 49.671 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 4.442 triệu đồng, đạt 8,9%.
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)
1.4. Vốn ngân sách xã làm chủ đầu tư:
- Tổng kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài sang năm 2025 là 2.476,6 triệu đồng.
- Tổng kết quả giải ngân là 2.344,6 triệu đồng, đạt 94,6%
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 03 Chường trình MTQG năm 2025.
2.1. Kết quả đạt được: Kể từ thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo các văn bản hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trên cơ sở điều chỉnh của UBND tỉnh, đến nay UBND xã đã thực hiện điều chỉnh và phân bổ vốn đầu năm công năm 2025. Đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn khẩn trương thực hiện các quy định, thủ tục hồ sở để chuyển đổi dữ liệu đầu tư của các xã cũ sang xã mới sau sắp sếp đảm bảo theo quy định.
2.2. Khó khăn, vướng mắc
Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số liệu gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến ngày 30/9/2025, UBND xã mới hoàn thành việc chuyển đổi số liệu đầu tư công. Sau khi tiếp nhận, UBND xã giao cho phòng chuyên môn (Phòng Kinh tế) tổ chức quản lý, tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện; cũng vào thời điểm trên, trên địa bàn xã thường xảy ra mưa lớn, cục bộ; đặc biệt mưa lớn từ ngày 25/10 đến nay, các tuyến đường trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắt giao thông liên kết, rất khó khăn trong quá trình thi công, cũng như tập kết, vận chuyển vật liệu, dẫn đến khối lượng thực hiện dự án bị chưa đạt theo kế hoạch làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công.
Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Sơn Tây Thượng. UBND xã kính báo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.
	Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- C, PCVP xã;
- Lưu: VT.
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