

BÁO CÁO

Về việc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Lũy kế tính đến ngày 28/8/2026)

Thực hiện Công văn số 7877/UBND –KTTH ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. UBND xã Sơn Tây Thượng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (lũy kế tính đến ngày 28/8/2026), cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện

UBND xã Sơn Tây Thượng được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương với giá trị 3.017 triệu đồng tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025. Sau khi tiết kiệm 5% (tương ứng với số tiền là: 150,850 triệu đồng). UBND xã đã phân bổ nguồn vốn cho các dự án thực hiện đầu tư và chuẩn bị đầu tư trong năm 2026 với tổng nguồn kinh phí: 2.866,150 triệu đồng.

Đến nay, các công trình đã triển khai thực hiện Công trình: Diểm thu gom rác thải và đường vào bãi rác thi công đạt 70% khối lượng và Công trình: Nâng cấp, mở rộng Đường BTXM tuyến KLót- Xóm ông Vay thi công đạt 90% khối lượng.

2. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 (Lũy kế tính đến 28/8/2026).

- Vốn đã bố trí cho các dự án sau khi trừ tiết kiệm chi: 2.866,150 triệu đồng.

- Vốn đã giải ngân: 2.342,544 triệu đồng (đạt 77,6% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao và đạt 81,7% kế hoạch vốn giao sau khi trừ 5% tiết kiệm chi).

3. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để đảm bảo thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 đảm bảo theo quy định trong thời gian đến UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng Kế hoạch số 781/UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã đã ban hành.

Giao cho Phòng Kinh tế, căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND xã giao cho các đơn vị, tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện và đôn đốc, hướng dẫn công tác thanh, quyết toán dự án được đảm bảo.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo của UBND xã Sơn Tây Thượng về việc tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (Lũy kế tính đến ngày 28/8/2026) để UBND tỉnh biết, theo dõi tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CT, PCT xã;
- C, PVP;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Khuyến