

BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 29/UBND ngày 08 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Sơn Tây Thương)

[illegible]

[illegible]

10.1	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	121/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	445.840.978	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
11	Sửa chữa, khắc phục Tuyến đường KLót - xóm ông Vay, thôn Nước Tang										
11.1	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	123/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	36.185.166	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
11.2	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	123/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	941.439.432	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
12	Sửa chữa, khắc phục Đập Nước Lát										
12.1	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	125/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	21.941.620	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
12.2	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	125/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	703.798.427	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
13	Sửa chữa, khắc phục Nước sinh hoạt TĐ14										
12.1	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	127/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	22.579.988	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
12.2	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Phòng Kinh tế	127/QĐ-PKT ngày 06/12/2025	Phòng Kinh tế	733.306.957	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2025	Trọn gói	90 ngày	
	Tổng cộng				9.764.585.932						

Ghi chú: Liệt kê tất cả các gói thầu (XL, TV, mua sắm thiết bị) theo hình thức đầu thầu, chỉ định...

Người lập biểu

Sơn Tây Thượng, ngày.... Tháng 01 năm 2026
Thủ trưởng đơn vị

